



Tranche 1: 29/10/18 au 22/03/19  
 Travaux assainissement EU&EP: 29/10/18 au 15/01/2019  
 Travaux voirie :18 semaines  
 Travaux CISE TP semaine 47 et 48

Tranche 2:  
 Travaux assainissement EU&EP: 04/04/19 au 26/04/19  
 Travaux voirie :3 semaines

Tranche 3:  
 Travaux assainissement EU&EP: 14/01/19 au 22/02/19  
 Travaux voirie :10 semaines

Tranche 4:  
 Travaux assainissement EU&EP: 25/02/19 au 03/04/19  
 Travaux voirie :7 semaines

**PLANNING EXE SUIVANT PLANNING LEMEE TP DU 12/10/2018**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Période de préparation                           | 4 semaines                              | 03/08/2018 au 24/08/2019                 |
|  | Assainissement EU et EP                 | Terrassement voirie mobilier maçonnerie. |
| TRANCHE 1<br>Inclus 2 semaines de congés         | 10 semaines<br>29/10/2018 au 18/01/2019 | 18 semaines                              |
| TRANCHE 2  | 3 semaines<br>04/04/2019 au 26/04/2019  | 3 semaines                               |
| TRANCHE 3  | 7 semaines<br>14/01/2019 au 01/03/2019  | 10 semaines                              |
| TRANCHE 4  | 6 semaines<br>25/02/2019 au 05/04/2019  | 07 semaines                              |
| Intervention travaux du 29/10/2018 au 20/09/2019 |   |  |